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Hlutverk FSR í verkinu Jarðvinna og veitur – Áfangi  1

• Skv. lögum nr. 84/2001 fer FSR með stjórn verklegra framkvæmda af 
hálfu ríkisins.

• FSR hefur umsjón og eftirlit með verkframkvæmdinni.

• Í því felst m.a. 
• Undirbúningur verksamnings
• Umsjón með verksamningi
• Áhættugreiningar
• Öryggis-, heilbrigðis- og umhverfiseftirlit á verkstað
• Verkeftirlit
• Yfirferð verkáætlana
• Umsjón með fjárhagslegri hlið verksins
• Að gæðakröfum sé fylgt
• Loka uppgjör og skilamat
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Hlutverk FSR og NLSH eru ólík en góð samvinna er lykilatriði

NLSH FSR
Ytra umhverfi Innra umhverfi

LSH
Íbúar Umsjón
Stofnanir Eftirlit
Reykjavíkurborg Verktakar
Hönnun Öryggismál
Fjármögnun Gæðamál
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Helstu dagsetningar

• Verkið hófst 26. júní 2018

• 50% af grunni meðferðarkjarna skal vera lokið 1. júlí 2019

• Gunnur meðferðakjarna skal vera tilbúinn 30. nóvember 2019

• Verklok 28. febrúar 2020
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Helstu kennistærðir

• Brottakstur á efni er um 350-400.000 m3

• Bergskeringar er rúmlega 200.000 m3

• Fráveitulagnir eru rúmir 3.000 m

• Strenglagnir rúmir 12.000 m

• Malbikun er rúmir 30.000 m2
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Bergskeringar


