




Breyting á inngangi Barnaspítala, vinna við lagnaskurð Barnaspítala, framkvæmdir við gamla spítala, bílastæði við Eirberg, endurbætur á bílastæðum við Eirberg, stækkun bílastæða við Læknagarð, framkvæmdir neðan Hringbrautar, verkskil sjúkrahótelssins og stefnt að lokun Gömlu Hringbrautar 7. janúar 2019.

Fréttir af verkefninu og staða framkvæmdu

1. Breyting á inngangi Barnaspítala við Hringbraut (sjá nr. 2 á korti)



- Vinna heldur áfram í inngarði Barnaspítalans sem gerir það að verkum að breyting hefur orðið á inngangi Barnaspítalans. Inngangurinn hefur verið færður 50 metra í austurátt eða nánar tiltekið á suðurgafl Kvennadeildar (sjá mynd). Þar er opið kl. 07-22, alla virka daga, og kl. 10-22 um helgar. Útan þess tíma er inngangur á Barnaspítala fyrir gesti og gangandi frá Eiríksgötu. Allar bráðakomur á Barnaspítala eiga eftir sem áður að koma inn um suðurgaflinn á Kvennadeild, allan sólarhringinn. Þessi nýi inngangur verður í notkun fram í febrúar 2019 þegar gamli aðalinngangurinn opnar á nýjan leik.

2. Vinna við lagnaskurð við Barnaspítala (sjá nr. 1 á korti)



- Unnið er áfram við lagnaskurð sunnan Barnaspítala og fljótegla verður byrjað á þverun Laufásvegar niður við Gömlu Hringbraut. Áætlað er að sá verkþáttur taki um fimm vikur. Áætlað er að loka Laufásvegi milli Gömlu Hringbrautar og Barónsstígs frá 10.12 til 22.12. Áður en Gömlu Hringbraut verður lokað þarf að klára fyrst þennan áfanga m.a. vegna aksturs strætisvagna á svæðinu.

Gert er ráð fyrir að búið verði að fylla aftur í skurðinn frá Laufásvegi að aðalanddyri Barnaspítalans um miðjan janúar.

- Athygli er vakin á því að einungis er leyfilegt að sprengja þrisvar sinnum yfir daginn, kl 11:00, kl 14:30 og kl 17:30

3. Framkvæmdir við gamla spítalann (sjá nr. 3 á korti)



- Byrjað er á því að saga tröppur fyrir framan gamla spítalann. Tröppurnar verða varðveisittar til seinni tíma uppsetningar. Áfram er unnið við lagnavinnu og gerð akstursleiða sem verða tekna í notkun þegar Gömlu Hringbraut verður lokað. Framtíðarakstursleið verður um þetta svæði.

4. Bílastæði við Eirberg (sjá nr. 4 á korti)



Gerð bílastæða er lokið vestan við Eirberg og unnið að því að setja upp lýsingu og ganga frá gönguleiðum.

5. Endurbætur á bílastæðum norðan við Eirberg (sjá nr. 5 á korti)



- Stefnt er á að byrja á austari hluta bílastæðanna í næstu viku.

6. Stækkun bílaplans vestan Læknagarðs (sjá nr. 6 á korti)



- Unnið er að stækkun bílaplans vestan Læknagarðs og að sett verður upp lýsing á svæðinu. Stæðið verður malarstæði.

7. Framkvæmdir niður við Hringbraut (sjá nr. 7 á korti)

- Á svæðinu niður við Hringbraut er unnið að gerð gönguleiða og að lagningu ljósleiðara.

8. Verkskil sjúkrahótelins



- NLSH ohf. hefur gert samkomulag frá og með 30.11.2018, við Munck Íslandi ehf. um verkskil á sjúkrahótelinu. Framkvæmdum á sjúkrahótelinu og lóð þess samkvæmt verksamningi og útboðsgögnum er ekki lokið. Þá er ágreiningur milli aðila um ýmis atriði er varða samningssamband þeirra, þ.á m. um tímasetningu umsaminna verkloka. Í kjölfar afhendingar getur verkkaipi lokið því sem eftir stendur af verkframkvæmdum. NLSH ohf. mun við yfirtöku á húsinu og lóð, ganga til fullnustu þeirra verka sem nauðsynlegt er til að koma húsinu í rekstrarhæft ástand, en stefnt er að því að allur innbúnaður verði kominn í húsið við árslok og húsið tilbúið til afhendingar til stjórnvalda í upphafi næsta árs.

Þær framkvæmdir sem hefjast á næstunni eru:*


9. Stefnt að lokun Gömlu Hringbrautar 7. janúar 2019 vegna jarðvinnu meðferðarkjarnans

- Stefnt er að lokun Gömlu Hringbrautar 7. janúar sem hafa breytingar í för með sér á umferð og samgöngum m.a. á leiðakerfi Strætó bs. Lokun Gömlu Hringbrautar markar upphaf á jarðvinnu fyrir meðferðarkjarnann. Ef tímaáætlun stenst með þverun Laufásvegar og verkskil þess áfanga þá mun lokunin verða 7. janúar næstkomandi.

*Nánari upplýsingar í næstu framkvæmdafréttum

Skýringarmynd

Á eftirfarandi korti eru sýndir hringir utan um þau svæði þar sem framkvæmdir standa yfir.



Nánari upplýsingar.

Allar upplýsingar um framkvæmdina verða birtar á upplýsingasíðum NLSH, Landspítala og Háskóla Íslands og annarra hagsmunaaðila eftir því sem verða vill. Einnig mun upplýsingum verða reglulega komið á framfæri í fjöldum ef miklar breytingar verða á umferðarfyrirkomulagi.

Nánari tæknilegar- og verkframkvæmdaupplýsingar veita:

Ásbjörn Jónsson verkefnastjóri NLSH, 841 7050 eða netfangið asbjorn@nlsh.is

Ólafur Birgisson verkefnastjóri FSR, 896 7330 eða netfangið olafur.b@fsr.is

Aðrar almennar upplýsingar veitir Magnús Heimisson samskiptastjóri NLSH,

866 1378 eða magnus@nlsh.is.

Sértækjar upplýsingar veitir af hálfu Landspítala Stefán Hrafn Hagalín 897 3644
stefanh@landspitali.is og frá Háskóla Íslands Björn Gíslason 896 0876 bgisla@hi.is