



Endurgerð bílastæða norðan við Eirberg, ný bílastæði við Hvannargötu (Neðstu götu), jarðvinna og uppsteypun lagnagangs meðfram Kvennadeild, framkvæmdir við Barnaspítala og uppsteypa tengigangs, vinna við veitulagnir við Gömlu Hringbraut, jarðvegsframkvæmdir við nýjan meðferðarkjarna, lagnatengingar vestan við Læknagarð, ný bílastæði austan við Hvannargötu og ný þvottastöð fyrir vinnuvélar tekin í notkun.

Fréttir af verkefninu og staða framkvæmda

Unnið að endurgerð bílastæða við eldhúsbyggingu / rannsóknastofur við Eiríksgötu (sjá nr. 1 á korti)

- Unnið að endurgerð bílastæða með snjóbræðslu og bygging nýs hjólaskýlis. Búið er að loka svæðinu og vinna hafin við endurnýjun stæðanna sem verða nú loksns í mun meiri gæðum en áður hefur verið. Ennig verður sett upp stórt reiðhjólaskýli á stæðinu næst inngangi í spítalann. Skylið mun geta hýst allt að 80 reiðhjól.
- Áætlað er að bílastæðin verði tilbúin í lok apríl og hjólaskýlið í maí.

Ný bílastæði við Hvannargötu (Neðstu götu) (sjá nr. 2 á korti)



- Búið er að malbika Hvannargötu og bílastæðin við götuna. Einnig er búið að útbúa stórt malarbílastæði neðan Hvannargötu.
- Athygli er vakin á að aðkoma og frákeyrsla frá þessu svæði er í gegnum bílastæði við Læknagarð.
- Gönguleið frá þessu svæði og upp að spítala er meðfram framkvæmdasvæðinu að austanverðu (næst Bústaðavegi). Sjá kort.

Jarðvinna og uppsteypun á lagnagangi meðfram Kvennadeild (sjá nr. 3 á korti)



- Unnið er að jarðvinnu og uppsteypun á langagangi frá meðferðarkjarna að sjúkrahóteli. Gangurinn liggur meðfram austurhlið Kvennadeilda. Þessi framkvæmd raskar mjög svæðinu milli Kvennadeilda og Kringlu og vegna þessarar framkvæmdar verður einstefna á akstri frá bílastæðum neðan gamla spítala upp að Kringlu og Kvennadeild. Það verður sem sagt ekki hægt að aka niður frá Kringlu að bílastæðum neðan gamla spítala á meðan á þessum framkvæmdum stendur.
- Áætlað er að framkvæmdum á þessu svæði ljúki um miðjan júní.

Framkvæmdir við Barnaspítala og uppsteypa tengigangs (sjá nr. 4 á korti)



- Unnið er að yfirborðsfrágangi og uppsteypun á tengigangi sem nær frá meðferðarkjarna að Barnaspítala.
- Inngangur fyrir Barnaspítala er enn inn um suðurgafli Kvennadeildarbyggingar en styttist í að opnað verður aftur um aðalinngang Barnaspítala með göngubrú yfir framkvæmdasvæðið.

Framkvæmdir við veitulagnir við Gömlu Hringbraut (sjá nr. 5 á korti)



- Unnið er að lagnavinnu fyrir veitulagnir í gegnum Gömlu Hringbraut.
- Einnig verður unnið að yfirborðsfrágangi á gatnamótum Laufásvegar og Gömlu Hringbrautar.

Jarðvegsframkvæmdir við nýjan meðferðarkjarna Landspítala (sjá nr. 6 á korti)



- Vinna er í fullum gangi fyrir neðan Gömlu Hringbraut og búið að girða af svæðið. Unnið er að sprengingum og keyra í burtu efni.
- Svæðið er vaktað sem veitir öryggi fyrir vegfarendur.

Unnið að lagnatengingum vestan við Læknagarð (sjá nr. 7 á korti)

Vinna stendur yfir við tengingu á lögnum.

Ný bílastæði tekin í notkun (sjá nr. 8 á korti)

Ný bílastæði verða tekin í notkun í næstu viku og eru austan við Hvannargötu (Neðstu götu).

Þvottastöð fyrir vinnuvélar tekin í notkun (sjá nr. 9 á korti)



- Ný þvottastöð fyrir bæði vörubíla og vinnuvélar sem aka í gegnum þvottastöðina þegar ekið er frá framkvæmdasvæðinu.
- Þvottastöðin mun stuðla að því að ekki berist óhreinindi á götur borgarinnar af framkvæmdunum.

Áhrif á akstur strætisvagna:

Með tilkomu lokunar Gömlu Hringbrautar urðu breytingar á akstri strætisvagna.

Allar nánari upplýsingar um akstur strætisvagna í nágrenni Landspítala er að finna á vefsíðóinni <https://straeto.is/is/leidakerfisbreytingar-2019>

Þar er að finna allar upplýsingar um breytingar á akstri strætó ásamt nýjum leiðakortum og myndbandi um helstu breytingar af þessari framkvæmd.


Áhrif á gönguleiðir á svæðinu: (sjá skýringarmynd)

Jarðvegsframkvæmdirnar hafa einnig mikil áhrif á gönguleiðir á framkvæmdasvæði nýbygginga í Landspítalaþorpinu. Miklar gatnaframkvæmdir og stækkun athafnasvæðis verktaka munu hafa í för með sér röskun á gönguleiðum.

Nánari upplýsingar um breytingar á gönguleiðum eru útskýrðar á eftirfarandi myndbandi: <https://vimeo.com/314255862>

Skýringarmynd

Á kortinu eru sýndar gönguleiðir, götulokanir og framkvæmdasvæði.



Nánari upplýsingar.

Allar upplýsingar um framkvæmdina verða birtar á upplýsingasíðum NLSH, Landspítala og Háskóla Íslands og annarra hagsmunaaðila eftir því sem verða vill. Einnig mun upplýsingum verða reglulega komið á framfæri í fjöldum ef miklar breytingar verða á umferðarfyrirkomulagi.

Nánari tæknilegar- og verkframkvæmdaupplýsingar veita:

Ásbjörn Jónsson verkefnastjóri NLSH, 841 7050 eða netfangið asbjorn@nlsh.is
Ólafur Birgisson verkefnastjóri FSR, 896 7330 eða netfangið olafur.b@fsr.is
Aðrar almennar upplýsingar veitir Magnús Heimisson samskiptastjóri NLSH,
866 1378 eða magnus@nlsh.is.

Sértaðar upplýsingar veitir af hálfu Landspítala Stefán Hrafn Hagalín 897 3644
stefanhh@landspitali.is og frá Háskóla Íslands Björn Gíslason 896 0876 bgisla@hi.is



nlsh.is

NLSH ohf. / Skúlagata 21, 101 Reykjavík / Aðalnúmer 551 6010 / kt. 500810-0410 / postur@nlsh.is

Höfundaréttur © NLSH ohf.

Póstfang:

postur@nlsh.is

Viltu breyta viðtöku á fjöldapóstinum?

Hér má breyta skilyrðum [update your preferences](#) eða afskrá [unsubscribe from this list](#).