



- **Breyting á aðkomu að Landspítala við Hringbraut**
- **Aðalinngangur Barnaspítala með breyttri akstursaðkomu**
- **Mikilvægt að virða hámarkshraða á innkeyrslu við Læknagarð**
- **Lokafrágangur bílastæða við eldhúsbyggingu Landspítala**
- **Framkvæmdir við kvennadeild og Barnaspítala**
- **Framkvæmdum að ljúka við gatnamót Laufásvegar og Gömlu Hringbrautar**
- **Jarðvegsframkvæmdir við nýjan meðferðarkjarna**
- **Gerð undirganga undir Gömlu Hringbraut**

Fréttir af verkefninu og staða framkvæmda

Breyting á aðkomu að Landspítala við Hringbraut

Breyting hefur orðið á aðkomu Landspítala við Hringbraut þegar ekki er lengur hægt að aka í gegnum Gömlu Hringbraut að deildum Landspítala.

Við biðjumst velvirðingar á þeim óþægindum sem þetta kann að valda.

Greinargóðar útskýringar á þessum breytingum á umferð er að finna á eftirfarandi myndbandi:

<https://www.facebook.com/nyrlandspitali/videos/2043879582327813/>

Aðalinngangur Barnaspítala enduropnaður, með breyttri akstursaðkomu (Sjá nr. 1 á korti)



Nú hefur aðalinngangur Barnaspítala verið opnaður aftur. Inngangurinn verður hér eftir með akstursaðkomu frá Laufásvegi og Barónsstíg og með sleppistæðum, ásamt bílastæðum fyrir fatlaða. Gönguleið verður opnuð í suður niður á gjaldskyld bílastæði Gömlu Hringbrautar. Nánari upplýsingar á eftirfarandi myndbandi:
<https://vimeo.com/330684994>

Athygli er vakin á því að þessi stæði eru eingöngu hugsuð sem skammtíma- og sleppistæði fyrir foreldra og aðstandendur sem eiga erindi á Barnaspítalann. Þetta eru ekki stæði ætluð starfsmönnum.



Hámarkshraði 15 km/klst við innkeyrslu að Læknagarði



Athygli er vakin á takmörkun umferðarhraða við 15 km/klst við innkeyrsluna að Læknagarði. Ökumenn eru beðnir um að gæta ítrустu varkárni vegna gangandi vegfarenda og virða þessa hraðatakmörkun. Sett hefur verið upp hraðahindrun á svæðinu. Einnig er akandi vegfarendum sem eiga erindi í Læknagarð sérstaklega bent á mikinn fjölda bílastæða neðan Læknagarðs (ekið í gegnum gamla bílastæðið og niður fyrir húsið).

Vinna við endurgerð bílastæða við eldhúsbyggingu og rannsóknastofur við Eiríksgötu. (Sjá nr. 2 á korti)



Verið er að útbúa ný bílastæði fyrir sjúklinga. Malbikun á stæðunum er lokið og verið að ganga frá lokafrágangi, málun stæða og kansteina. Stæðin eru með snjóbræðslukerfi og áætlað er að opna stæðin mjög fljóttlega.

Einnig er fyrirhugað að á þessu bílastæði verði reist myndarlegt aðgangsstýrt reiðhjólaskýli.

Jarðvinna og uppsteypun á lagnagangi meðfram kvennadeild. (Sjá nr. 3 á korti)



Unnið er að jarðvinnu og uppsteypun á langagangi frá meðferðarkjarna að sjúkrahótel. Gangurinn liggar meðfram austurhlíð kvennadeilda. Þessi framkvæmd raskar mjög svæðinu milli kvennadeilda og kringlu og vegna þessarar framkvæmdar er einstefna á akstri frá bílastæðum neðan gamla spítala upp að kringlu og kvennadeild. Það er ekki hægt að aka niður frá kringlu að bílastæðum neðan gamla spítala á meðan á þessum framkvæmdum stendur. Áætlað er að framkvæmdum á þessu svæði ljúki um miðjan júní.

Framkvæmdir við Barnaspítala og uppsteypa tengigangs. (Sjá nr. 4 á korti)



Uppsteypun tengigangs milli Barnaspítala og meðferðarkjarna er lokið. Vinna við uppfyllingu jarðefna og yfirborðsfrágang í kringum Barnaspítala er hafin. Fljótlega hefst vinna við sprengingar við suðurenda kvennadeildar og þá lokar tímabundið sá inngangur á meðan þeim framkvæmdum stendur.

Jarðvegsframkvæmdir við nýjan meðferðarkjarna. Sjá nr. 6 á korti



Vinna er í fullum gangi fyrir neðan Gömlu Hringbraut og búið að girða af svæðið. Unnið er að sprengingum og keyra í burtu efni. Svæðið er vaktat sem veitir öryggi fyrir vegfarendur.

Framkvæmdum að ljúka við gatnamót Laufásvegar og Gömlu Hringbrautar. (Sjá nr. 5 á korti)



Framkvæmdum er að ljúka á yfirborðsfrágangi á gatnamótum Laufásvegar og Gömlu Hringbrautar og akstur Strætó er hafinn. Allar upplýsingar á akstri strætisvagna er að finna á vefsíðönni www.straeto.is. Athygli er vakin á því að til að tryggja aðgengi strætó um Barónsstíg hefur verið lagt bann við bifreiðastöðum við austurkant Barónsstígs milli Eiríksgötu og Laufásvegar. Starfsmönnum LSH er bent á að leggja ekki á þessu svæði því það hindrar fyrir strætisvagna um Barónsstíg.

Jarðvegsframkvæmdir við nýjan meðferðarkjarna. (Sjá nr. 6 á korti)



Vinna er í fullum gangi fyrir neðan Gömlu Hringbraut og búið að girða af svæðið. Unnið er að sprengingum og keyra í burtu efni. Svæðið er vakað sem veitir öryggi fyrir vegfarendur.

Gerð undirganga undir Gömlu Hringbraut. (Sjá nr. 7 á korti)




Nú eru hafnar framkvæmdir við gerð undirganga undir Gömlu Hringbraut alveg út við Snorrabraut þannig að svæðið út við Bústaðaveg og Snorrabraut er allt orðið uppgrafið. Þar er verið að vinna í jarðvinnu fyrir þessi undirgöng og uppsteypa á undirgöngunum hefst um miðjan maí.

Pessar framkvæmdir munu standa yfir í allt sumar og áætlað er að þeim ljúki um mánaðamótin ágúst-september. Vekja skal athygli á breyttum gönguleiðum í kringum þetta svæði og mjög fljóttlega mun gönguleiðin frá bílastæðum C og D færast, sem eru í dag upp á gömlu Hringbrautina og að Geðdeild. Sú gönguleið mun lokast og fljóttlega mun sú gönguleið færast upp á Bústaðaveg þannig að gengið verður upp á Bústaðaveg og Snorrabraut og þaðan inn á lóð Landspítala.

Skýringarmynd

Á kortinu eru sýndar gönguleiðir, götulokanir og framkvæmdasvæði.



Nánari upplýsingar.

Allar upplýsingar um framkvæmdina verða birtar á upplýsingasíðum NLSH, Landspítala og Háskóla Íslands og annarra hagsmunaaðila eftir því sem verða vill. Einnig mun upplýsingum verða reglulega komið á framfæri í fjölmöldum ef miklar breytingar verða á umferðarfyrirkomulagi.

Nánari tæknilegar- og verkframkvæmdaupplýsingar veita:

Ásbjörn Jónsson verkefnastjóri NLSH, 841 7050 eða netfangið asbjorn@nlsh.is
Aðrar almennar upplýsingar veitir Magnús Heimisson samskiptastjóri NLSH,
866 1378 eða magnus@nlsh.is.

Sértækar upplýsingar veitir af hálfu Landspítala Stefán Hrafn Hagalín 897 3644
stefanh@landspitali.is og frá Háskóla Íslands Björn Gíslason 896 0876 bgisla@hi.is