



## Fréttir af verkefninu og staða framkvæmda

- **Breyting á aðkomu að Landspítala við Hringbraut, fyrri aðkoma opnuð aftur þegar ný undirgöng verða tilbúin**
- **Aðkoma að aðalinngangi Barnaspítala og malbikun nýrra stæða**
- **Bannmerkingar á akstri á lóð Landspítala og við framkvæmdasvæði**
- **Frágangur bílastæða við Eiríksgötu við eldhúsbyggingu LSH**
- **Framkvæmdir við kvennadeild og Barnaspítala**
- **Frágangsvinna við gatnamót Laufásvegar og Gömlu Hringbrautar**
- **Gerð undirganga undir Gömlu Hringbraut**
- **Akstursleið inn á framkvæmdasvæði meðferðarkjarna**

## Breyting á aðkomu að Landspítala

Breyting hefur orðið á aðkomu Landspítala við Hringbraut. Ekki er lengur hægt að aka í gegnum Gömlu Hringbraut að deildum Landspítala eins og sjá má á eftirfarandi myndbandi:

<https://www.facebook.com/nyrlandspitali/videos/2043879582327813/>

Aðkoma að Landspítala í gegnum Gömlu Hringbraut verður opnuð aftur þegar ný undirgöng verða tilbúin í haust.

## Aðalinngangur Barnaspítala (Sjá nr. 1 á korti)



Aðalinngangur Barnaspítala verður hér eftir með akstursaðkomu frá Laufásvegi og Barónsstíg með sleppistæðum, ásamt bílastæðum fyrir fatlaða. Gönguleið er opin til suð-austurs niður á gjaldskyld bílastæði ofan við Gömlu Hringbraut, sunnan við Gamla Spítala.  
Nánari upplýsingar á eftirfarandi myndbandi:  
<https://vimeo.com/330684994>

Unnið er að malbikun við inngarð nýja inngangsins með fjölgun á sleppistæðum og stækkan svæðisins.



Núverandi stæði við Barnaspítala eru eingöngu hugsuð sem skammtíma- og sleppistæði fyrir foreldra og aðstandendur sem eiga erindi á Barnaspítalann og eru ekki ætluð fyrir starfsmenn.

## Mikilvægt að virða bannmerkingar vegna aksturs á lóð Landspítala og við framkvæmdasvæðið

Athygli er vakin á því að virða bannmerki á innakstri á nokkrum stöðum á lóð Landspítala.



Einstefna er á akstri frá bílastæðum neðan gamla spítala upp að kringlu og kvennadeild.



Allur innakstur frá Eiríksgötu inn á lóð geðdeildar er bannaður.



Allur akstur frá Vatnsmýrarvegi, við jaðar framkvæmdasvæðis, upp á Gömlu Hringbraut er bannaður nema akstur strætisvagna.

## Bílastæði við eldhús og rannsóknastofur við Eiríksgötu. (Sjá nr. 2 á korti)



Verið er að klára frágang í kringum bílastæðin með þökuvinnu og hellulögn. Framkvæmdir eru ekki hafnar við gerð hjólastæðis sem er í útboðsferli. Um er að ræða nýtt hjólastæði sem kemur við endann á bílastæðunum. Bílastæðin eru ætluð fyrir sjúklinga og eru með snjóbræðslukerfi.

## Uppsteypu á lagnagangi meðfram kvennadeild. (Sjá nr. 3 á korti)



Vinna við uppsteypu á kvennadeildargangi er að klárast og unnið er að frágangi á göngunum með einangrun og fyllingu. Að því loknu hefst vinna við að gera göngustíg og akbraut yfir tengigang kvennadeildar.

Vegna þessarar framkvæmdar er einstefna á akstri frá bílastæðum neðan gamla spítala upp að kringlu og kvennadeild. Það er ekki hægt að aka niður frá kringlu að bílastæðum neðan gamla spítala meðan á þessum framkvæmdum stendur.

Framkvæmdir við suðurenda kvennadeildar eru enn í gangi og er suðurinngangur kvennadeildar lokaður meðan á þeim stendur.

## Framkvæmdir við Barnaspítala og uppsteypa tengigangs. (Sjá nr. 4 á korti)



Vinna við tengigang Barnaspítala er lokið. Verið er að fylla upp í inngarðinn og búið er að leggja snjóbræðslu og mun malbikun á inngarðinum hefjast á næstu dögum ásamt frágangsvinnu. Að því loknu þá hefst gerð bílastæða við inngarðinn fyrir sunnan Barnaspítala með sleppistæðum fyrir gesti Barnaspítala.

## Frágangsvinna við gatnamót Laufásvegar og Gömlu Hringbrautar. (Sjá nr. 5 á korti)



Unnið er að frágangsvinnu á gönguleiðum, verið er að helluleggja og búið er að mála allar vegmerkingar á umferðarljósin. Eftir er að ganga betur frá göngustígum meðfram Einarsgarði, sem er garður fyrir ofan gatnamótin. Einnig er eftir að helluleggja gönguleið yfir götu að Barnaspítala. Stefnt er verklokum fyrir Reykjavíkurmarathon sem er 24. ágúst. Allar upplýsingar á akstri strætisvagna er að finna á vefsíðönni [www.straeto.is](http://www.straeto.is) Athygli er vakin á því að til að tryggja aðgengi strætó um Barónsstíg hefur verið lagt bann við bifreiðastöðum við austurkant Barónsstígs milli Eiríksgötu og Laufásvegar. Starfsmönnum LSH er bent á að leggja ekki á þessu svæði því það hindrar fyrir strætisvagna um Barónsstíg.

## Jarðvegsframkvæmdir við nýjan meðferðarkjarna. (Sjá nr. 6 á korti)



Vinna við sprengingar og uppgröft nýs meðferðarkjarna er í fullum gangi. Verið er að stækka framkvæmdasvæðið eftir því sem framkvæmdir minnka við Barnaspítala og kvennadeild. Þá stækkar framkvæmdasvæði meðferðarkjarnans í norður og í austur. Svæðið er afgirt og vaktað og öll umferð um svæðið er bönnuð.

## Gerð undirganga undir Gömlu Hringbraut. (Sjá nr. 7 á korti)



Framkvæmdir halda áfram við gerð undirganga undir Gömlu Hringbraut alveg út við Snorrabraut, þannig að svæðið út við Bústaðaveg og Snorrabraut er uppgrafið. Steypuvinna hófst í þessari viku. Búið er að grafa fyrir undirgöngum og vinna við gerð stoðveggja er í fullum gangi. Eftir er að fjarlægja tröppur í gömlu undirgöngunum undir Snorrabraut og hefst sú vinna í næstu viku. Vinnu við lagnir á svæðinu er að mestu lokið. Vakin er athygli á því að gönguleið er núna frá Læknagarði og upp á Bústaðaveg og þar meðfram til að komast að geðdeild. Ekki er lengur opin gönguleið í gegnum framkvæmdasvæðið.

Framkvæmdir við gerð undirganganna mun standa yfir fram á haust.

# Breyting á aksturleið inn á vinnusvæði meðferðarkjarnans.




Búið er að breyta akstursleið vinnuvéla og vörubíla inn á vinnusvæði meðferðarkjarnans sem er nú frá götu að Læknagarði. Nú er akstur vinnuvéla í gegnum sömu götu og starfsmenn Læknagarðs aka. Búið er að breyta gönguleiðum þar í kring.

## Yfirlitsmyndir af svæðinu. (Sjá gula punkta á korti)

Búið er að setja upp yfirlitsmyndir af svæðinu á völdum svæðum til að gangandi vegfarendur átti sig á gönguleiðum um svæðið.

### Skýringarmynd

Á kortinu eru sýndar gönguleiðir, götulokanir og framkvæmdasvæði.



## Nánari upplýsingar.

Allar upplýsingar um framkvæmdina verða birtar á upplýsingasíðum NLSH, Landspítala og Háskóla Íslands og annarra hagsmunaaðila eftir því sem verða vill. Einnig mun upplýsingum verða reglulega komið á framfæri í fjölmöglum ef miklar breytingar verða á umferðarfyrirkomulagi.

Nánari tæknilegar- og verkframkvæmdaupplýsingar veita:  
Ásbjörn Jónsson verkefnastjóri NLSH, 841 7050 eða netfangið [asbjorn@nlsh.is](mailto:asbjorn@nlsh.is)  
Aðrar almennar upplýsingar veitir Magnús Heimisson samskiptastjóri NLSH, 866 1378 eða [magnus@nlsh.is](mailto:magnus@nlsh.is).

Sértækar upplýsingar veitir af hálfu Landspítala Stefán Hrafn Hagalín 897 3644 [stefanh@landspitali.is](mailto:stefanh@landspitali.is) og frá Háskóla Íslands Björn Gíslason 896 0876 [bgisla@hi.is](mailto:bgisla@hi.is)



[nlsh.is](http://nlsh.is)

NLSH ohf. / Skúlagata 21, 101 Reykjavík / Aðalnúmer 551 6010 / kt. 500810-0410 / [postur@nlsh.is](mailto:postur@nlsh.is)

---