



Fréttir af verkefninu og staða framkvæmda

- **Styttist í opnun nýrrar akstursleiðar inn á lóð Landspítala ásamt undirgöngum fyrir gangandi og hjólandi**
- **Gerð nýrra bílastæða við Eirberg fyrir sjúklinga**
- **Gerð nýrra bílastæða austan við Læknagarð**
- **Framkvæmdir við gerð nýs hjólaskýlis**
- **Jarðvegsframkvæmdir við nýjan meðferðarkjarna**
- **Frágangur meðfram kvennadeild**
- **Bílastæði við vesturgafl Gamlia Spítala**
- **Akstursleið inn á framkvæmdasvæði meðferðarkjarna frá Læknagarði**

Gerð nýrrar akstursleiðar inn á lóð Landspítala ásamt undirgöngum undir Gömlu Hringbraut. (Sjá nr. 1 á korti)



Vinna heldur áfram við lokafrágang vegna opnunar á nýri akstursleið inn á lóð Landspítala og styttist í að þessu verki verði lokið.

Um er að ræða nýja akstursleið á gatnamótum þar sem Gamla Hringbrautin var upp við Snorrabraut. Akstursleiðin verður sex akreinar þar sem hún er breiðust; tvær akreinar inn á svæðið, tvær akreinar út af svæðinu og svo tvær akreinar fyrir borgarlínu.

Samhliða þessum framkvæmdum er verið er að byggja undirgöng fyrir gangandi og hjólandi vegfarendur undir akstursleiðina.

Steypuvinnu við undirgöngin er lokið og búið að malbika veginn yfir. Þó er eftir að klára frágang við aksturseyjar og akreinamerkingar.

Vinna við stoðveggi á svæðinu í kring er langt á veg komin. Lagnavinnu er að mestu lokið og unnið er að uppyggingu göngustíga.

Snjóbræðsla verður í undirgöngunum og á göngustígum í kring.

Vakin er athygli á því að gönguleið er frá Læknagarði og upp á Bústaðaveg og þar meðfram til að komast að geðdeild. Ekki er opin gönguleið í gegnum framkvæmdasvæðið. Þessar framkvæmdir munu standa yfir fram í nóvember.

Gerð nýrra bílastæða við Eirberg fyrir sjúklinga (Sjá nr. 2 á korti)



Unnið verður að gerð nýrra bílastæða við Eirberg með haustinu sem ætluð verða sjúklingum. Vinna við hönnun stæðanna stendur yfir.

Unnið að gerð nýrra bílastæða austan við Læknagarð (sjá nr. 3 á korti)



Fjöldi stæða verður um 70 malarstæði sem verða ekki með gjaldskyldu fyrir starfsmenn og nemendur. Verið er að vinna í færslu á framkvæmdagirðingu og uppskiptingu bílastæðis áður en að þau verða tekin í notkun.

Athygli er vakin á því að yfirleitt eru laus bílastæði á suðursvæði Landspítalans meðfram Hringbrautinni.

Framkvæmdir við gerð nýs hjólaskýlis (Sjá nr. 4 á korti)



Framkvæmdir við gerð nýs hjólaskýlis við vesturenda bílastæðis við eldhús- og rannsóknastofubyggingu Landspítala er á lokastigi.

Hjólaskýlið verður með tveggja hæða hjólarekkum og mun rúma allt að 64 hjól. Að auki verður settur upp hjólavíðgerðarstandur í skýlinu fyrir smærri hjólavíðgerðir ásamt handvirkri hjólapumpu. Stefnt er að opnun hjólaskýlis á næstu vikum.

Jarðvegsframkvæmdir við nýjan meðferðarkjarna. (Sjá nr. 5 á korti)



Áfram er unnið að jarðvegsvinnu við uppgröft nýs meðferðarkjarna og gengur verkið vel. Framkvæmdasvæði meðferðarkjarnans er nú komið í fulla stærð og unnið er að bergstyrkingum á norðurvegg kjarnans.

Öll óviðkomandi umferð um framkvæmdasvæðið er bönnuð og svæðið vaktað til að auka öryggi vegfarenda.

Frágangur meðfram kvennadeild. (Sjá nr. 6 á korti)



Frágangsvinna við kvennadeildina er á lokastigi.

Unnið er að yfirborðsfrágangi milli akbrautar og kvennadeildarhúss.

Þar verður snjóbræddur, hellulagður göngustígur.

Verið er að mála veggi kvennadeildar og svo í framhaldinu verður fyllt upp í gróðurbeð.

Bílastæði við vesturgafl Gamla Spítala (Sjá nr. 7 á korti)



Unnið er að gerð nýrra bílastæða við vesturgafl Gamla Spítala.

Verið er vinna við fyllingar undir bílastæðin og í framhaldinu hefst svo uppbygging á grjóthleðslum ásamt öðrum frágangi.

Ökumönum er bent á að sýna varúð við akstur í námunda við vinnusvæði meðferðarkjarnans. (Sjá nr. 8 á korti)



Allur akstur vinnutækja inn á vinnusvæði meðferðarkjarnans er nú frá götu út frá Læknagarði. Búið er að merkja gönguleiðir og göngubrautir yfir götuna fyrir gangandi vegfarendur en ökumönum er bent á að sýna aðgát við akstur á svæðinu.



Athygli er einnig vakin á því að allur akstur frá Vatnsmýrarvegi, við jaðar framkvæmdasvæðis, upp á Gömlu Hringbraut er bannaður nema akstur strætisvagna.

Skýringarmynd

Yfirlitsmynd af svæðinu sem sýnir framkvæmdasvæði nýs Landspítala og gönguleiðir



Nánari upplýsingar.

Allar upplýsingar um framkvæmdina verða birtar á upplýsingasíðum NLSH, Landspítala og Háskóla Íslands og annarra hagsmunaaðila eftir því sem verða vill. Einnig mun upplýsingum verða reglulega komið á framfæri í fjöldum ef miklar breytingar verða á umferðarfyrirkomulagi.

Nánari tæknilegar- og verkframkvæmdaupplýsingar veita:

Ásbjörn Jónsson verkefnastjóri NLSH, 841 7050 eða netfangið asbjorn@nlsh.is
Aðrar almennar upplýsingar veitir Magnús Heimisson samskiptastjóri NLSH, 866 1378 eða magnus@nlsh.is.

Sértækar upplýsingar veitir af hálfu Landspítala Stefán Hrafn Hagalín 897 3644 stefanh@landspitali.is og frá Háskóla Íslands Björn Gíslason 896 0876 bgisla@hi.is