



## Fréttir af verkefninu og staða framkvæmda

- **Framkvæmdir vestan við Eirberg og flutningur bílastæða**
- **Jarðvinna vegna bílakjallara undir Sóleyjartorg**
- **Jarðvegsframkvæmdir vegna tengiganga til suðurs úr meðferðarkjarna**
- **Jarðvegsframkvæmdir fyrir nýjan meðferðarkjarna**
- **Lokafrágangur við ný bílastæði norðan við Eirberg**
- **Jarðvegsframkvæmdir sunnan við Eirberg**
- **Lokafrágangur við ný bílastæði við vesturgafi Gamla spítala.**
- **Sýnið varúð við akstur í námunda við vinnusvæði meðferðarkjarnans**

## Framkvæmdir vestan við Eirberg og flutningur bílastæða



Bílastæði sem verða tekin úr notkun.



Bílastæði sem hafa verið tekin í notkun.

Í vikunni hefjast framkvæmdir við jarðvinnu vestan Eirbergs þar sem gatan meðfram Eirbergi að vestanverðu verður lækkuð. Af þeim sökum þá mun verða flutningur á bílastæði og hafa verið tekin í notkun ný bílastæði, sunnan við núverandi bílastæði, sem kemur í stað þeirra sem loka.

Áætlað er að þessum framkvæmdum verði lokið í apríl.

Nýju bílastæðin eru ætluð fyrir sjúklinga og aðstandendur þeirra.

(Sjá nr. 1 á korti)

## Jarðvinna vegna bílakjallara undir Sóleyjartorg



Vinna við grunn bílakjallara



Ný akstursleið frá Burknagötu og bílastæði G hefur verið tekin í notkun

Jarðvegsframkvæmdir við grunn bílakjallara ganga vel. Staðsetning hans verður undir Sóleyjartorgi, austan við meðferðarkjarna og sunnan við Gamla Spítala.

Unnið er samhliða við grunn bílakjallarans og við framkvæmdir við bílastæði og akstursleiðir við Eirberg.

Losun efna úr grunninum er lokið um 86% af heildarmagni efnis fyrir meðferðarkjarna og bílakjallara og stefnt að því að þeirri vinnu muni ljúka í apríl.

Nú hefur verið opnuð akstursleið í gegnum svæðið frá Burknagötu um bílastæði G og þar upp á götu sem liggur sunnan við gamla Landspítala.

(Sjá nr. 2 á korti)

## Jarðvegsframkvæmdir vegna tengiganga




Frá meðferðarkjarna til suðurs koma tengigangar í nýtt rannsóknahús sem mun rísa á lóð Landspítala.

Um er að ræða fjóra tengiganga sem liggja úr meðferðarkjarna og yfir í byggingar sem rísa munu sunnan við Burknagötu.

Lokið er gerð tveggja tengiganga en efnið verður ekki fjarlægt fyrr en uppsteypa hefst.

(Sjá nr. 3 á korti)

## Jarðvegsframkvæmdir fyrir nýjan meðferðarkjarna



Jarðvegstramkvæmdir við grunn nýs meðterðarkjarna er að mestu lokið.

Eftir er að vinna við tvo tengiganga sem munu verða frá meðferðarkjarna og yfir í nýtt rannsóknahús.

Öll óviðkomandi umferð um framkvæmdasvæðið er bönnuð og svæðið vaktað til að auka öryggi vegfarenda.

(Sjá nr. 4 á korti)

## Lokafrágangur við ný bílastæði norðan við Eirberg



Unnið er að lokafrágangi vð ný bílastæði norðan við Eirberg. Einungis er eftir að ganga frá gerð hellulagðra eyja sem mynda munu gönguleið þar sem keyrt er inn á stæðin. Einnig verða bílastæðin merkt og máluð.

Gjaldskylda er hafin á stæðunum sem eru ætluð fyrir sjúklinga og aðstandendur þeirra.

(Sjá nr. 5 á korti)

## Jarðvegsframkvæmdir sunnan við Eirberg



Jarðvegsframkvæmdir á svæðinu sunnan við Eirberg og geðdeildarhús standa enn yfir.

Nú er unnið að því að tengja lagnir að Eirbergi og í framhaldi af því verður unnið að frágangi og við breytingar á svæðinu við Eirberg og Geðdeild. Svæðið verður hellulagt og settar í snjóbræðslur í gangstéttir.

Mikilvægt er að virða merkingar á svæðinu varðandi bílastæði og gæta varúðar við akstur.

(Sjá nr. 6 á korti)

## Lokafrágangur við ný bílastæði við vesturgafi Gamla spítala.



Við ný bílastæði við vesturgafi Gamla spítala er einungis eftir að ganga frá hellulögn en verkið hefur tafist vegna veðurs.

Bílastæðin hafa verið tekin í notkun og eru ætluð fyrir gesti spítalans og eru gjaldskyld. Stefnt er að því að verkið klárist í mars.

(Sjá nr. 7 á korti)

## Sýnið varúð við akstur í námunda við vinnusvæði meðferðarkjarnans.




Akstur vinnutækja inn á vinnusvæði meðferðarkjarnans er frá götu út frá Læknagarði. Búið er að merkja gönguleiðir og göngubrautir yfir götuna fyrir gangandi vegfarendur en ökumönum er bent á að sýna aðgát við akstur á svæðinu.

Akstur frá Vatnsmýrarvegi, við jaðar framkvæmdasvæðis, upp á Gömlu Hringbraut er bannaður nema akstur strætisvagna.

(Sjá nr. 8 á korti)

### Skýringarmynd

Yfirlitsmynd af svæðinu sem sýnir framkvæmdasvæði nýs Landspítala og gönguleiðir



## Nánari upplýsingar.

Allar upplýsingar um framkvæmdina verða birtar á upplýsingasíðum NLSH, Landspítala og Háskóla Íslands og annarra hagsmunaaðila eftir því sem verða vill. Einnig mun upplýsingum verða reglulega komið á framfæri í fjölmöglum ef miklar breytingar verða á umferðarfyrirkomulagi.

Nánari tæknilegar- og verkframkvæmdaupplýsingar veita:  
Ásbjörn Jónsson verkefnastjóri NLSH, 841 7050 eða netfangið [asbjorn@nlsh.is](mailto:asbjorn@nlsh.is)  
Aðrar almennar upplýsingar veitir Magnús Heimisson samskiptastjóri NLSH,  
866 1378 eða [magnus@nlsh.is](mailto:magnus@nlsh.is).

Sértaekar upplýsingar veitir af hálfu Landspítala Stefán Hrafn Hagalín 897 3644 [stefanhh@landspitali.is](mailto:stefanhh@landspitali.is) og frá Háskóla Íslands Björn Gíslason 896 0876 [bgisla@hi.is](mailto:bgisla@hi.is)



[nlsh.is](http://nlsh.is)

NLSH ohf. / Skúlagata 21, 101 Reykjavík / Aðalnúmer 551 6010 / kt. 500810-0410 / [postur@nlsh.is](mailto:postur@nlsh.is)

---