



Fréttir af verkefninu og staða framkvæmda

- **Jarðvinna sunnan og vestan við Eirberg**
- **Jarðvinna vegna bílakjallara undir Sóleyjartorg**
- **Jarðvegsframkvæmdir fyrir nýjan meðferðarkjarna**
- **Frágangur við ný bílastæði norðan við Eirberg**
- **Frágangur við ný bílastæði við vesturgafl gamla Landspítala**
- **Varúð við akstur í námunda við vinnusvæði meðferðarkjarnans**

Jarðvinna sunnan og vestan við Eirberg



Búið er að malbika nýja akstursleið vestan Eirbergs sem verður opnuð fljótlega



Pessi akstursleið verður aflögð þegar ný akstursleið verður tekin í notkun. Einnig hefur framkvæmdagirðing verið máluð



Sunnan við Eirberg er verið að ljúka við lagnavinnu

Nú standa yfir jarðvegsframkvæmdir á svæðinu sunnan og vestan við Eirberg. Aðkoma að geðdeild verður að hluta til þrengri en verið hefur vegna vinnu við lagnir og frágang yfirborðs.

Vestan Eirbergs hefur verið malbikuð ný akstursleið sem mun taka við af annarri akstursleið sem liggur samhliða þeiri nýju. Með nýju akstursleiðinni verður áfram hægt að aka frá Snorrabraut í gegnum Burknagötu og til norðurs inn á lóð Landspítala, að geðdeildarhúsi og að öðrum byggingum Landspítala og mun ekki hafa neinar breytingar í för með sér um aðkomu að húsum á lóð Landspítala.

Mikilvægt er að bifreiðum sé ekki lagt við giröinguna sem nær að inngangi geðdeilda.

Á svæðinu er verið að ljúka vinnu við vatns – og fráveitulagnir og svæðið verður hellulagt og sett snjóbræðsla í gangstéttir.


Áætlað er að þessum framkvæmdum ljúki í apríl.

(Sjá nr. 1 á korti)

Jarðvinna vegna bílakjallara undir Sóleyjartorg



Unnið er að dýpkun grunns bílakjallara



Framkvæmdir við grunn bílakjallara séð til norðurs

Jarðvegsframkvæmdir við grunn bílakjallara ganga vel. Bílakjallarinn sem verður staðsettur undir Sóleyjartorgi austan við meðferðarkjarna.

Verið er að dýpka grunnið og að fjarlægja efni með sprengivinnu.

Búið er að losa um 95% af heildarmagni efnis fyrir meðferðarkjarna og bílakjallara.

Áætlað er að jarðvegsframkvæmdum vegna bílakjallara ljúki í lok apríl.

(Sjá nr. 2 á korti)

Jarðvegsframkvæmdir fyrir nýjan meðferðarkjarna



Jarðvegsframkvæmdir við grunn meðferðarkjarna séð til suðurs frá gamla spítala



Grunnur meðferðarkjarna séð til vesturs

Vinna gengur vel við grunn nýs meðferðarkjarna. Nú er unnið við bergskeringar bæði á botni grunnsins svo og á norður – og vesturvegg. Verklok eru áætluð að öllu óbreyttu í lok apríl.

Öll umferð um framkvæmdasvæðið er bönnuð og svæðið vaktað til að auka öryggi vegfarenda.
(Sjá nr. 3 á korti)

Frágangur við ný bílastæði norðan við Eirberg



Eftir er að ganga frá hellulögn við ný bílastæði vestan við gamla spítala



Unnið er að hellulagningu við nýju bílastæðin norðan Eirbergs

Vinna er hafin við lokafrágang við gerð hellulagðra eyja við ný bílastæði norðan við Eirberg. Eyjarnar mynda gönguleið meðfram bílastæðum og afmörkun bílastæða. Bílastæði verða einnig merkt.

Stæðin eru gjaldskyld og eru ætluð fyrir sjúklinga og aðstandendur þeirra.
(Sjá nr. 4 á korti)

Jarðvegsframkvæmdir sunnan við Eirberg



Eftir er að ganga frá hellulögn við ný bílastæði vestan við gamla spítala

Þessi verkhlut er í bið sökum veðurs. Eftir er að ganga frá hellulögn og við frágang við ný bílastæði við vesturgafl gamla Landspítala.

Bílastæðin hafa verið tekin í notkun og eru ætluð fyrir gesti spítalans og eru gjaldskyld. Stefnt er að því að verkið klárist í lok apríl.

(Sjá nr. 5 á korti)

Sýnið varúð við akstur í námunda við vinnusvæði meðferðarkjarnans.




Akstur vinnutækja inn á vinnusvæði meðferðarkjarnans er frá götu út frá Læknagarði. Búið er að merkja gönguleiðir og göngubrautir yfir götuna fyrir gangandi vegfarendur en ökumönum er bent á að sýna aðgát við akstur á svæðinu.

Akstur frá Vatnsmýrarvegi, við jaðar framkvæmdasvæðis, upp á Gömlu Hringbraut er bannaður nema akstur strætisvagna.

(Sjá nr. 7 á korti)

Skýringarmynd

Yfirlitsmynd af svæðinu sem sýnir framkvæmdasvæði nýs Landspítala og gönguleiðir



Nánari upplýsingar.

Allar upplýsingar um framkvæmdina verða birtar á upplýsingasíðum NLSH, Landspítala og Háskóla Íslands og annarra hagsmunaaðila eftir því sem verða vill. Einnig mun upplýsingum verða reglulega komið á framfæri í fjöldum ef miklar breytingar verða á umferðarfyrirkomulagi.

Nánari tæknilegar- og verkframkvæmdaupplýsingar veita:

Ásbjörn Jónsson verkefnastjóri NLSH, 841 7050 eða netfangið asbjorn@nlsh.is
Aðrar almennar upplýsingar veitir Magnús Heimisson samskiptastjóri NLSH, 866 1378 eða magnus@nlsh.is.

Sértækar upplýsingar veitir af hálfu Landspítala Stefán Hrafn Hagalín 897 3644 stefanh@landspitali.is og frá Háskóla Íslands Björn Gíslason 896 0876 bgisla@hi.is