


Fréttir af verkefninu og staða framkvæmda

- **Malbikun bílastæða sunnan við geðdeild Landspítala**
- **Jarðvegsframkvæmdir sunnan og vestan við Eirberg**
- **Jarðvinna vegna bílakjallara undir Sóleyjartorg á lokastigi**
- **Jarðvegsframkvæmdir fyrir nýjan meðferðarkjarna**
- **Lokafrágangur við ný bílastæði norðan við Eirberg**
- **Frágangur við ný bílastæði við vesturgafl gamla Landspítala**
- **Varúð við akstur í námunda við vinnusvæði meðferðarkjarnans**

Malbikun bílastæða sunnan við geðdeild



Malbikun bíla- og sleppistæða við geðdeild Landspítala við Hringbraut



Malbikun bíla- og sleppistæða við geðdeild, séð til vesturs

Búið er að malbika svæði sunnan við geðdeildarbyggingu Landspítala. Um er að ræða bílastæði og sleppistæði fyrir gesti að geðdeildarbyggingu. Unnið verður við frágang í framhaldinu, m.a. sett snjóbræðsla og hellulagt. Bílastæði fyrir hreyfihamlaða verða stækkuð og aðgengi að svæði við geðdeildarbyggingu bætt.

(Sjá nr. 1 á korti)

Jarðvegsframkvæmdir sunnan og vestan við Eirberg



Jarðvegsframkvæmdir sunnan og vestan við Eirberg



Verið er að steypa kantsteina við nýtt bílastæði vestan við Eirberg



Lagnavinnu er lokið og verið er að ganga frá yfirborðsfrágangi sunnan við Eirberg

Jarðvegsframkvæmdir sunnan og vestan við Eirberg eru langt komnar og vinna við steypun kantsteina við bílastæði vestan við Eirberg.

Vinnu við vatns- og fráveitulagnir er lokið og verið er að ganga frá yfirborðsfrágangi á jarðvegi. Gerð verður gönguleið á milli geðdeildarbyggingu og Eirbergs og þar verður einnig sett snjóbræðsla.

Tröppur frá bílastæði og aðgengi að Eirbergi verður hellulagt og lögð snjóbræðsla. Mikilvægt er að bifreiðum sé ekki lagt við girðinguna sem nær að inngangi geðdeilda. Áætlað er að þessum framkvæmdum ljúki í lok apríl.

(Sjá nr. 2 á korti)

Jarðvinna vegna bílakjallara undir Sóleyjartorg á lokastigi



Unnið er við lokafrágang við grunn bílakjallara séð til vesturs



Grunnur bílakjallara séð til norðurs



Yfirlitsmynd, framkvæmdasvæði nýs bílakjallara, séð til norðausturs

Jarðvegsframkvæmdir við grunn bílakjallara hafa gengið vel og eru á lokastigi. Bílakjallarinn sem verður staðsettur undir Sóleyjartorgi austan við meðferðarkjarna.

Búið er að losa um 99% af heildarmagni efnis fyrir meðferðarkjarna og bílakjallara. Áætlað er að jarðvegsframkvæmdum vegna bílakjallara ljúki í lok apríl.

(Sjá nr. 3 á korti)

Jarðvegsframkvæmdir fyrir nýjan meðferðarkjarna



Grunnur meðferðarkjarna séð til vesturs



Yfirlitsmynd, grunnur meðferðarkjarna

Vinna við grunn nýs meðferðarkjarna hefur gengið vel og er nánast lokið.

Stærð grunnsins er um það bil 18.700 m^2 og mesta hæð grunnsins um 18 metrar. Verklok eru áætluð í lok apríl.

Öll umferð um framkvæmdasvæðið er bönnuð og svæðið er vaktað til að auka öryggi vegfarenda.

(Sjá nr. 4 á korti)

Frágangur við ný bílastæði norðan við Eirberg



Eyjur verða hellulagðar og settur kantsteinn

Unnið er við lokafrágang við ný bílastæði norðan við Eirberg. Kantsteinn verður steyptur og í framhaldi verða eyjur hellulagðar og gengið frá kantsteini. Bílastæðin verða merkt samkvæmt nýju skipulagi.

Stæðin eru gjaldskyld og eru ætluð fyrir sjúklinga og aðstandendur þeirra.

(Sjá nr. 5 á korti)

Frágangur við ný bílastæði við vesturgafl gamla Landspítala.



Eftir er að helluleggja við ný bílastæði vestan við gamla spítala

Eftir er að ganga frá hellulögn og við annan frágang við ný bílastæði við vesturgafl gamla Landspítala.

Bílastæðin hafa verið tekin í notkun og eru ætluð fyrir gesti spítalans og eru gjaldskyld. Stefnt er að því að verkið klárist í lok apríl.

(Sjá nr. 6 á korti)

Sýnið varúð við akstur í námunda við vinnusvæði meðferðarkjarnans.




Akstur vinnutækja inn á vinnusvæði meðferðarkjarnans er frá götu út frá Læknagarði. Búið er að merkja gönguleiðir og göngubrautir yfir götuna fyrir gangandi vegfarendur en ökumönum er bent á að sýna aðgát við akstur á svæðinu.

Akstur frá Vatnsmýrarvegi, við jaðar framkvæmdasvæðis, upp á Gömlu Hringbraut er bannaður nema akstur strætisvagna.

(Sjá nr. 7 á korti)

Skýringarmynd

Yfirlitsmynd af svæðinu sem sýnir framkvæmdasvæði nýs Landspítala og gönguleiðir



Nánari upplýsingar.

Allar upplýsingar um framkvæmdina verða birtar á upplýsingasíðum NLSH, Landspítala og Háskóla Íslands og annarra hagsmunaaðila eftir því sem verða vill. Einnig mun upplýsingum verða reglulega komið á framfæri í fjöldum ef miklar breytingar verða á umferðarfyrirkomulagi.

Nánari tæknilegar- og verkframkvæmdaupplýsingar veita:

Ásbjörn Jónsson verkefnastjóri NLSH, 841 7050 eða netfangið asbjorn@nlsh.is
Aðrar almennar upplýsingar veitir Magnús Heimisson samskiptastjóri NLSH, 866 1378 eða magnus@nlsh.is

Sértækar upplýsingar veitir af hálfu Landspítala Stefán Hrafn Hagalín 897 3644 stefanhh@landspitali.is og frá Háskóla Íslands Björn Gíslason 896 0876 bgisla@hi.is