



## Hringbrautarverkefnið – staða framkvæmda

- **Breytingar á bílastæði á lóð Landspítala við Kringlu**
- **Framkvæmdir sunnan og vestan við Eirberg**
- **Frágangur sunnan við geðdeildarbyggingu Landspítala**
- **Lokaáfangi jarðvinnu vegna bílakjallara undir Sóleyjartorg**
- **Jarðvegsframkvæmdir fyrir nýjum meðferðarkjarna nær lokið**
- **Frágangur við bílastæði norðan við Eirberg**
- **Frágangur við bílastæði vestan við gamla Landspítala**
- **Vinnusvæði meðferðarkjarnans, gæta skal varúðar við akstur**

## Breytingar á bílastæði við Kringlu á lóð Landspítala



Búið er að leggja snjóbræðslu í bílastæði á lóð Landspítala við Kringlu

Nú er unnið að breytingum á bílastæði á lóð Landspítala við Kringlu. Búið er að leggja snjóbræðslu í bílastæðið og unnið við smávægilegar breytingar á legu stæðanna. Bílastæðið verður malbikað og málaðar bílastæðalínur.

(Sjá nr. 1 á korti)

## Framkvæmdir sunnan og vestan við Eirberg



Búið er að tyrfa og helluleggja sunnan við Eirberg, séð til norðurs



Verið er að setja snjóbræðslu í tröppur við vesturhlíð Eirbergs

Það styttist í að svæðið sunnan og vestan við Eirberg verði tilbúið og einungis á eftir að ganga frá hellulögn.

Einnig er verið að klára hellulögn gönguleiðar á milli geðdeildarbyggingar og Eirbergs. Gönguleiðin er með snjóbræðslu.

Unnið er við að leggja snjóbræðslu í tröppur frá bílastæði að Eirbergi.

Áætlað er að þessum framkvæmdum ljúki í júní.

(Sjá nr.2 á korti)

# Frágangur sunnan við geðdeildarbyggingu Landspítala



Lokafrágangur við hellulögn við geðdeildarbyggingu Landspítala

Verið er að klára hellulögn við bílastæðin sunnan við geðdeildarbyggingu. Búið er að leggja snjóbræðslu.

Bílastæði fyrir hreyfihamlaða verða stækkuð og aðgengi að svæði við geðdeildarbyggingu bætt.

Verklok eru áætluð í júní.

(Sjá nr. 3 á korti)

## Lokaáfangi jarðvinnu vegna bílakjallara undir Sóleyjartorg



Einungis er eftir að vinna við sprengingar í  
norðaustur horni bílakjallara



Grunnur bílakjallara, séð til austurs

Nú er unnið að lokaáfanga við jarðvinnu við grunn bílakjallara. Einungis er eftir sprengivinna í norðaustur horni bílakjallarans.

Bílakjallarinn verður staðsettur undir Sóleyjartorgi austan við meðferðarkjarna.

Áætlað er að jarðvegsframkvæmdum vegna bílakjallara ljúki í júní.

(Sjá nr. 4 á korti)

## Jarðvegsframkvæmdir fyrir nýjum meðferðarkjarna nær lokið



Vinnu við grunn meðferðarkjarna er nánast lokið, séð til austurs

Vinnu við grunn nýs meðferðarkjarna er á lokastigi og unnið er við hreinsun á grunninum. Öll umferð um framkvæmdasvæðið er bönnuð og svæðið er vaktað.

(Sjá nr. 5 á korti)

## Frágangur við bílastæði norðan við Eirberg




Hellulagning við eyjur norðan við Eirberg mun klárast í júní

Eftir er að helluleggja eyjur og að mála bílastæðalínur norðan við Eirberg. Stæðin eru gjaldskyld og eru ætluð fyrir sjúklinga og aðstandendur þeirra. Verklok eru áætluð í júní.

(Sjá nr. 6 á korti)

## Frágangur við bílastæði vestan við gamla Landspítala



Búið er að leggja snjóbræðslu við bílastæði vestan við gamla spítala

Eftir er að ganga frá við bílastæði vestan við gamla Spítala. Búið er að leggja snjóbræðslu á gönguleið frá bílastæði að gamla spítala og svæðið verður hellulagt. Bílastæðin hafa verið tekin í notkun og eru ætluð fyrir gesti spítalans og eru gjaldskyld. Verklok eru áætluð í júní.  
**(Sjá nr. 7 á korti)**

## Vinnusvæði meðferðarkjarnans, sýnið varúð við akstur




Akstur vinnutækja inn á vinnusvæði meðferðarkjarnans er frá götu út frá Læknagarði. Búið er að merkja gönguleiðir og göngubrautir yfir götuna fyrir gangandi vegfarendur en ökumönnun er bent á að sýna aðgát við akstur á svæðinu.

Akstur frá Vatnsmýrarvegi, við jaðar framkvæmdasvæðis, upp á Gömlu Hringbraut er bannaður nema akstur strætisvagna.  
**(Sjá nr. 8 á korti)**

# Skýringarmynd

Yfirlitsmynd af svæðinu sem sýnir framkvæmdasvæði nýs Landspítala og gönguleiðir



## Nánari upplýsingar.

Allar upplýsingar um framkvæmdina verða birtar á upplýsingasíðum NLSH, Landspítala og Háskóla Íslands og annarra hagsmunaaðila eftir því sem verða vill. Einnig mun upplýsingum verða reglulega komið á framfæri í fjöldum ef miklar breytingar verða á umferðarfyrirkomulagi.

Nánari tæknilegar- og verkframkvæmdaupplýsingar veita:

Ásbjörn Jónsson verkefnastjóri NLSH, 841 7050 eða netfangið [asbjorn@nlsh.is](mailto:asbjorn@nlsh.is)

Aðrar almennar upplýsingar veitir Magnús Heimisson samskiptastjóri NLSH,

866 1378 eða [magnus@nlsh.is](mailto:magnus@nlsh.is)

Sértækar upplýsingar veitir af hálfu Landspítala Stefán Hrafn Hagalín 897 3644 [stefanh@landspitali.is](mailto:stefanh@landspitali.is) og frá Háskóla Íslands Björn Gíslason 896 0876 [bgisla@hi.is](mailto:bgisla@hi.is)